

**График гидравлических испытаний тепловых
сетей
ООО «Трест-Теплоэнергетика» на 2026г.**

Утверждено:
Директор ООО «Трест-Теплоэнергетика»
Малыгин А.В.
" 22 " 04 2026г.

№ п/п	Наименование объекта	Вид ремонта	Сроки	
			начало	конец
1	Тепловы сети «Академ Риверсайд» мкр. 1,2,3,4,5,6.	гидравлические испытания на плотность и прочность	19.05.2026	02.06.2026
2	Тепловые сети от комплекса котельных по ул. Университетской Набережной 119-121.	гидравлические испытания на плотность и прочность	15.06.2026	29.06.2026
3	Тепловые сети от котельной «Манхэттен».	гидравлические испытания на плотность и прочность	13.07.2026	27.07.2026
4	Тепловые сети «Парковый» мкр. 54,55,56.	гидравлические испытания на плотность и прочность	21.07.2026	04.08.2026